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1. 
Projektplanen omfattade alla aspekter i projektet.






2. 
Affärskraven var specifika, mätbara, resultatfokuserade och uppnåeliga.






3. 
Produktkonceptet låg i linje med våra affärsstrategier.






4. 
Projektplanen och tidsplanen var väldokumenterade, med lämplig struktur och detaljeringsnivå.






5. 
Projektplanen omfattade alla aspekter i projektet.






6. 
Projektplan och tidsplan var väldokumenterade, med lämplig struktur och detaljeringsnivå.






7. 
Projektplanen omfattade alla aspekter i projektet.






8. 
Arbetsuppgifter var tydligt definierade.






9. 
Intressenter hade möjlighet att påverka projektplaneringsprocessen






10. 
Kravställningar insamlades på tillräckligt detaljerad nivå.






11. 
Kravställningar var tydligt dokumenterade.






12. 
Specifikationer var tydliga och väldokumenterade.






13. 
Test- och besiktningsplaner var tillämpliga, lättförstådda och väldokumenterade


.






14. 
Externa beroendeförhållanden identifierade och avtal tecknades.









15. 
Projektbudgeten var väldefinierad.






16. 
Kriterier för milstolpar var tydliga i alla projektfaser.






17. 
Projektplanen fick påverkas av idéer från samtliga intressenter.






18. 
Intressenterna hade ständig tillgång till projektplanen och tidsplanen.






19. 
Projekt höll sig till de initiala målen.






20. 
Uppkomna förändringar i inriktning var av en hanterbar frekvens och omfattning.






21. 
'Base lines' såsom omfattning, tid, kostnader, kvalitet hanterades väl genom en styrprocess för ändringar.






22. 
Designändringar hanterades på ett korrekt sätt.






23. 
Grundläggande projektledningsprocesser (ex riskhantering, ärendehantering) var bra och fungerande.






24. 
Projektet följde framskridandet mot 'base line' och rapporterade korrekt status.






25. 
Upphandling (RFI, RFQ, kontrakt) gick smidigt.






26. 
Kontrakterad leverantör tillhandhöll acceptabla leveranser med avseende på kvalitet, rättidighet och budget.






27. 
Intressenterna var tillfredsställda med den information som lämnades.






28. 
Projektet hade tillräcklig kvalitetsstyrning.






29. 
Kravställningar, specifikationer och testplan var välhanterad.






30. 
Risker var hanterbara.






31. 
Projektledare och delprojektledare rapporterade till rätt del av organisationen.






32. 
Projektledare och delprojektledare arbetade effektivt.






33. 
Projektteam var välorganiserat och välbemannat.






34. 
Projektledare, delprojektledare och projektmedarbetare fick tillräcklig utbildning och träning.






35. 
Projektteamets förmåga och erfarenhet var tillräcklig.






36. 
Projektteamet arbetade effektivt mot projektmål.






37. 
Projektteamet arbetade bra ihop med externa parter.






38. 
Kommunikationen inom projektteamet fungerade väl.






39. 
Företagsledningen gav projektet tillräckligt med tid och uppmärksamhet.






40. 
Projektresurserna var inte överutnyttjade.






41. 
Projektresurserna knöts till projektmålen.






42. 
Företagsfunktioner samarbetade bra med projektet.






43. 
Konflikter med mål från företagsfunktioner (eller linjefunktioner) skapade inga problem.






44. 
Mandat och ansvar var väldefinierade och offentliggjorda.






45. 
Initiala kostnader och tidsplaner var korrekta.






46. 
Produkter leveredas inom ramen för en utökade tidsplan.






47. 
Produkter levererades inom ramen för en utökade budget.






48. 
Övergripande ändringshantering fungerade.






49. 
Externa beroende var identifierade och hanterade.   






50. 
Vald teknik var korrekt val.






51. 
Projektet innebar en teknisk framgång.






52. 
Kundens behov och krav uppfylldes.






53. 
Kunden var nöjd med produkten.






54. 
Projektmål uppnåddes.






55. 
Affärsmål uppnåddes.










